MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO	PAISAGISMO CASA DO ARTESANATO

FILTRO ↓

Falta distribuir:	**Item**	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**1** 06/25	**2** 07/25	**3** 08/25	**4** 09/25	**5** 10/25	**6** 11/25	**7** 12/25	**8** 01/26	**9** 02/26	**10** 03/26	**11** 04/26	**12** 05/26
Linha calculada	1.	SERVIÇOS GERAIS	25.802,34	% Período:	87,74%	12,26%										
0,00%	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	735,23	% Período:	100,00%											
-->					100,00%											
0,00%	1.2.	PAVER	21.114,05	% Período:	100,00%											
-->					100,00%											
0,00%	1.3.	PAISAGISMO	3.953,06	% Período:	20,00%	80,00%										
-->					20,00%	80,00%										
Linha calculada	2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.815,19	% Período:		100,00%										
					10,00%	90,00%										
0,00%	2.1.	GERAL	2.815,19	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										
Linha calculada	3.	ESCADA	19.261,24	% Período:	57,46%	42,54%										
					40,00%	60,00%										
0,00%	3.1.	ESTRUTURA	18.444,76	% Período:	60,00%	40,00%										
-->					60,00%	40,00%										
0,00%	3.2.	CORRIMÃO	816,48	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										
Linha calculada	4.	DIVERSOS	13.607,35	% Período:		100,00%										
0,00%	4.1.	BANCOS	2.585,76	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										
0,00%	4.2.	DECK MADEIRA	6.586,38	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										
0,00%	4.3.	PINTURA FAIXA BRANCA PISO ESTACIONAM	66,87	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										
0,00%	4.4.	GUARDA-CORPO DE MADEIRA	2.684,64	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										
0,00%	4.5.	LIMPEZA FINAL	1.683,70	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										

Total: R$ 61.486,12

		Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
Período:		%:	54,82%	45,18%										
		Repasse:	-	-										
		Contrapartida:	33.706,75	27.779,37										
		Outros:	-	-										
		Investimento:	**33.706,75**	**27.779,37**										
Acumulado:		%:	54,82%	100,00%										
		Repasse:	-	-										
		Contrapartida:	33.706,75	61.486,12										
		Outros:	-	-										
		Investimento:	**33.706,75**	**61.486,12**										

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHELE SANTIN
Data: 08/05/2025 16:57:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAJEADO GRANDE/ SC
Local

quarta-feira, 7 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Michele Santin
CREA/CAU: CAU A73047-5
ART/RRT: RRT 15551157