CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

1- IDENTIFICAGAD |
PROGRAMA MODALIDADE CONSTRUCAQ
EMPREENDIMENTO e PRACA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE - SC
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE
CONSTRUTORA
=L DATA: ! ! WOD__P_I_N}OM)O LAJEADO GRANDE
.ZD?.m DO RESPONSAVEL TECNICO ENG CIVIL RONALDO MARCIO CREA 61.317-3 DATA: 10102011
SERVICOS A EXECUTAR
TEM U_mﬂwdgnz_rﬂho VALOR DOS PESO VALOR DA VALOR DO MES - 01 MES - 02 MES - 03 MES - 04 MES - 05
DE SERVIGOS SERVICOS (R$) % CONTRAPARTIDA RECURSO FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC
1 SERY. PRELIMINARES GERAIS R% 8.6EG,93 3,20% R% 228532 | R§ 5.401,61 100,00% 8 686,93 0.00% 0,00% - 0,00% - 0,00% -
2 |INFRA-ESTRUTURA RS 24 549 18 9, 05% RE 645828 | R$ 18.080,90 | 100,00% 24 549 18 0,00% - 0,00% - 0.00% - 0,00% -
3 |SUPRA-ESTRUTURA RS 21.862 37 8.06% RE 575145 | R% 16.110,92 20,00% 437247 30.00% 6.558,71 50,00% 10.931,19 0,00% - 0.00% -
4 |IMPERMEABILIZACAD R% 2 248,52 0,83% R$ 591,53 | R% 165699 | 100,00% 2.248.52 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
5 mrm(}OOmm R 7.215,92 2,66% R 189833 | R$ 531759 0,00% - 75,00% 541194 25.00% 1.803,98 0,00% - 0,00% -
B MUROS R% 51.321,16 18,91% R 1350132 | RS 37.819 84 20.00% 10.264 23 80,00% 41.056,93 0,00% - 0,00% - 0,00% -
7 |PAISAGISMO R$ 10.687.50 3,94% R% 2811862 | R$ 7.875,.88 0,00% - 50,00% 5.343,75 50,00% 5 343,75 0.00% - 0,00% -
8 |ESQUADRIAS R% 1.148 40 0,42% RS 30212 | R$ 846 28 0.00% - 30,00% 344 52 70.00% BO3 BE 0,00% - 0.00% -
g |PALCO R$ 27.423,00 10,10% R$ 7.21431 | R$ 20.208,69 0,00% - 0,00% - 0,00% - 50,00% 13.711.50 50,00% 13.711,60
.|._0 _u}/__._?_mzn_.bOOmm RS 1226074 4 52% RS 322549 | R% 903522 0.00% - 0,00% - 0,00% - 30,00% 367821 70,00% B8.6582.50
11 |REVESTIMENTOS R% 20.369,14 7.51% R$ 535862 | R$ 15.010,52 0.00% s 30,00% 6.110,74 30,00% 6.110.74 20,00% 4.073,83 20,00% 4 073,83
12 |PINTURA RS 948675 3.50% RE 249573 | RS 6.991,02 0,00% - 0,00% - 30,00% 2.846,03 30.00% 284603 40,00% 3.794 .70
.|._w _Zmn_.}_l_.POOmm T:Uﬂomm_ﬁz_ﬁbmu}ma—urc{_b_w R 10.175,85 3,75% R$ 267701 | R% 7.498 84 10,00% 1.017.59 20,00% 203517 30,00% 3.05276 20,00% 2.03517 20,00% 203517
14 _Zm,.._._Pr.POOmw ELETRICAS R% 13.430,78 4.95% RE 353330 | R$ g 897 47 10,00%: 134308 10,00% 1.343,08 20 00% 2.686,16 30,00% 402923 30,00% 402923
15 |PLAYGROUND R% 19.542 .50 7.20% R3 514115 | RS 14.401,35 0,00% - 0,00% - 30,00% 588275 30,00% 5.862.75 40,00% 7.817.00
16 [COMPLEMENTARES RS 30.989 40 11.42% RS 815254 | R$ 22 836,86 0,00% - 10,00% 3.098.94 20.00% 6,197,588 30,00% 0296 82 40,00% 12.395,76
| TOTAL RS 271.398.11 | 100,00% | RS _71.398,11 | RS 200.000,00 [ Gosaw | s2as200] 2627 | 7130378 [Jes2o | ass3ot0 | 16.78% [ as.533,54 | 2080% [ s6.439563 |
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