
Programa: Nº DO CONTRATO: Nº DO CONTRATO: Data: 15/05/2019
Empreendimento: OBJETO : OBJETO :

Agente Financeiro: MODALIDADE : MODALIDADE : Pagina: 01
Agente Promotor: MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE PERÍODO DE : 03 meses

FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC.

1 SERVIÇOS INICIAIS 837,67R$            1,16% 100,00% 837,67R$        0,00% -R$                0,00% -R$               100,00% 837,67R$            

2 5.444,47R$         7,53% 100,00% 5.444,47R$     0,00% -R$                0,00% (0,00)R$            100,00% 5.444,47R$         

3 14.907,19R$       20,62% 80,00% 11.925,75R$   20,00% 2.981,44R$       0,00% -R$               100,00% 14.907,19R$       

4 7.773,39R$         10,75% 75,00% 5.830,04R$     25,00% 1.943,35R$       0,00% -R$               100,00% 7.773,39R$         

5 13.807,85R$       19,10% 0,00% -R$              80,00% 11.046,29R$     20,00% 2.761,56R$      100,00% 13.807,85R$       

6 4.472,62R$         6,19% 0,00% -R$              70,00% 3.130,83R$       30,00% 1.341,79R$      100,00% 4.472,62R$         

7 10.009,12R$       13,84% 0,00% -R$              60,00% 6.005,47R$       40,00% 4.003,65R$      100,00% 10.009,12R$       

8 6.628,78R$         9,17% 0,00% -R$              0,00% -R$                100,00% 6.628,78R$      100,00% 6.628,78R$         

9 2.549,24R$         3,53% 0,00% -R$              40,00% 1.019,70R$       60,00% 1.529,54R$      100,00% 2.549,24R$         

10 5.331,92R$         7,37% 0,00% -R$              0,00% -R$                100,00% 5.331,92R$      100,00% 5.331,92R$         

11 442,58R$            0,61% 0,00% -R$              0,00% -R$                100,00% 442,58R$         100,00% 442,58R$            

12 97,57R$              0,13% 0,00% -R$              0,00% -R$                100,00% 97,57R$           100,00% 97,57R$              

72.302,40R$       100,00% 33,25% 24.037,93R$   36,14% 26.127,08R$     30,62% 22.137,39R$    100,00% 72.302,40R$       

Lajeado Grande - SC Patrícia Camilotti
15/05/2019 Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0
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REFEITÓRIO Refeitório - Ampliação Escola Municipal Irmã 
Blandina Cisz
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