CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
@ N (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEAD(REFORMA ESCOLA MUNICIPAL LAJEADO GRANDE REFORMA ESCOLA MUNICIPAL LAJEADO GRANDE
o _Cronograma:
2
=
v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
F Linha 1. PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS 22.245,79 | % Periodo: 26,66% 36,67% 36,67%
F calculada
F 0,00% 1.1. PREPARAGCAO 5.929,64 | % Periodo: | 100,00%
F ->
F 0,00% 1.2. ACABAMENTO 16.316,15 | % Periodo: 50,00% 50,00%
F ->
F Linha 2. CALCADAS 3.658,76 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F 0,00% 2.1. PREPARAGAO E VEDAGAO 2.803,31 | % Periodo: | 100,00%
F >
F 0,00% 2.2. REVESTIMENTO 855,45 | % Periodo: | 100,00%
F >
F Linha 3. ESQUADRIAS 5.295,18 | % Periodo: 44,03% 55,97%
F calculada
F 0,00% 3.1. JANELAS DE ALUMINIO 632,74 | % Periodo: 100,00%
F >
F 0,00% 3.2 JANELAS DE FERRO 4.662,44 | % Periodo: 50,00% 50,00%
F ->
F Linha 4. AREA EXTERNA FRONTAL 4.142,80 | % Periodo: 55,07% 44,93%
F calculada
F 0,00% 4.1. MURETA 2.281,39 | % Periodo: | 100,00%
F ->
F 0,00% 4.2. GRAMADO 1.861,41 | % Periodo: 100,00%
F >
F Linha 5. CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS 17.891,74 | % Periodo: 50,00% 50,00%
F calculada
F 0,00% 5.1. CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS 17.891,74 | % Periodo: 50,00% 50,00%
F >
F Linha 6. OUTROS 3.821,03 | % Periodo: 76,83% 23,17%
F calculada
F 0,00% 6.1. FECHAMENTO LATERAL COM GRADE 1.530,41 | % Periodo: 100,00%
F ->
F 0,00% 6.2 FECHAMENTO DE FUROS NA ALVENARIA 1.405,20 | % Periodo: 100,00%
F ->
F 0,00% 6.3. REMOGAO DE SOBRAS E ENTULHOS E LIM 885,42 | % Periodo: 100,00%
F ->
F Total: R$ 57.055,30 %: 40,57% 40,32% 19,11%
F Repasse: - - -
F Periodo: Contrapartida: | 23.146,88 | 23.003,52 | 10.904,90
F Outros: - - -
F I i t 23.146,88 | 23.003,52  10.904,90
F %: 40,57% 80,89% 100,00%
F Repasse: - - -
F Acumulado: Contrapartida: | 23.146,88 | 46.150,40 | 57.055,30
F Outros: - - -
F I i t 23.146,88 | 46.150,40  57.055,30
F
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