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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
F Linha 1. PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS  22.245,79 % Período: 26,66% 36,67% 36,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. PREPARAÇÃO  5.929,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.2. ACABAMENTO  16.316,15 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F Linha 2. CALÇADAS  3.658,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 2.1. PREPARAÇÃO E VEDAÇÃO  2.803,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 2.2. REVESTIMENTO  855,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F Linha 3. ESQUADRIAS  5.295,18 % Período: 44,03% 55,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 3.1. JANELAS DE ALUMÍNIO  632,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 3.2. JANELAS DE FERRO  4.662,44 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F Linha 4. ÁREA EXTERNA FRONTAL  4.142,80 % Período: 55,07% 0,00% 44,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 4.1. MURETA  2.281,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 4.2. GRAMADO  1.861,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F Linha 5. CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS  17.891,74 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 5.1. CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS  17.891,74 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F Linha 6. OUTROS  3.821,03 % Período: 0,00% 76,83% 23,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 6.1. FECHAMENTO LATERAL COM GRADE  1.530,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 6.2. FECHAMENTO DE FUROS NA ALVENARIA  1.405,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 6.3. REMOÇÃO DE SOBRAS E ENTULHOS E LIM  885,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%F
F %: 40,57% 40,32% 19,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 23.146,88 23.003,52 10.904,90 - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 23.146,88 23.003,52 10.904,90 - - - - - - - - - 
F %: 40,57% 80,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 23.146,88 46.150,40 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 23.146,88 46.150,40 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 57.055,30 
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no 
Cronograma:

Total:    R$ 57.055,30

Falta distribuir:
Item Descrição

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL LAJEADO GRANDE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADOREFORMA ESCOLA MUNICIPAL LAJEADO GRANDE

LAJEADO GRANDE
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